

**ИЗМЕНЕНИЯ № 10
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ООО «БаральтМ» ОТ 01.10.2015 г.**

*строительстве второго этапа строительства жилого комплекса «Новое Голубево» -11
многоквартирных 3-х этажных домов по адресу: Калининградская область, Гурьевский район из земель
бывшего ТОО Ново-Московское.*

. Опубликовано: 01.10.2015 г.

В пункте 2.1.

В соответствии с п.3, ст. 6 Федерального закона N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации":

В случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

ООО «БаральтМ», переносит срок передачи объекта долевого строительства на 28 мая 2016г.

**Генеральный директор
ООО «БаральтМ»**



М.А. Аверьянова